

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου

Η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει **12 μήνες**. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις .../.../... και θα ολοκληρωθούν μέχρι τις .../.../... .

Οι εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου είναι οι εξής:

Χωματουργικά, Τεχνικά έργα, Ηλεκτρομηχανολογικά, Φυτοκομικά. Οι αναμενόμενοι χρόνοι υλοποίησης της κάθε εργασίας είναι οι παρακάτω:

- Χωματουργικά: 90 ημέρες.
- Τεχνικά έργα: 300 ημέρες.
- Ηλεκτρομηχανολογικά έργα: 180 ημέρες.
- Φυτοκομικά: 120 ημέρες.

Πίνακας 1 Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΜΗΝΑΣ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | | | | | | | | | | | | |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | | | | |
| ΗΜ ΕΡΓΑ | | | | | | | | | | | | |
| ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΑ | | | | | | | | | | | | |

Οι Συντάκτες

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 25 - 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 215 2154808
ΑΦΜ: 997006605 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΓΕΜΗ: 143108245000

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Τρίκαλα, 26 / 04 / 2021

Κουλουκούρας Ηλίας

ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΤΕΕ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 2-03468
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 33 - ΤΡΙΚΑΛΑ - Τ.Κ. 42100
ΤΗΛ. 6976024270
ΑΦΜ: 130071222 - ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
e-mail: iliaskoul2@gmail.com

Σφραγίδα / Υπογραφή

Αθήνα, 26 / 04 /2021

Πολυζωίδης Θανάσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Μ.Α. ΕΤΣΑΒ ΥΡΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε.: 97884
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 - ΑΘΗΝΑ 105 61
ΑΦΜ: 138301179 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 33 11 367

Σφραγίδα / Υπογραφή

Αθήνα, 26 / 04 /2021

Μπαταβάνης Νικόλαος

ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΗΛΕΚΤΡ.-ΜΗΧ/ΤΟΣ - ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 13749
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 59969
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 35/98
ΑΡΙΘ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 36/98
ΑΜΑΛΙΑΔ, 38 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. & FAX. 24310 71655 - ΚΙΝ. 6977 364841
Α.Φ.Μ. 029948331 - ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σφραγίδα / Υπογραφή

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 25/05/2021

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 25 - 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 215 2154808
ΑΦΜ: 997006605 - ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΤΕΜΗ: 143108245000

Σφραγίδα / Υπογραφή